

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROCESO DE NOMBRAMIENTO APROBADO POR
LEY N° 28560**

Actividades	Fecha Límite
1. Elaboración de Acta de Instalación.	Al 26/10/2007
2. Revisión, Evaluación y Análisis de los contratos del personal contratado.	Al 12/11/2007
3. Elaboración y publicación del Listado General del personal contratado a ser evaluado.	Al 15/11/2007
4. Publicación de la Relación de Aptos y No Aptos.	Al 19/11/2007
5. Presentación de reclamaciones ante la Comisión de Primer Nivel.	Al 22/11/2007
6. Resolución de reclamaciones por la Comisión de Primer Nivel.	Al 27/12/2007
7. Presentación de apelaciones ante la Comisión de Primer Nivel	Al 30/11/2007
8. Resolución de apelaciones por la Comisión de Segundo Nivel	Al 07/12/2007
9. Presentación de recursos de revisión ante la Comisión de Segundo Nivel	Al 12/12/2007
10. Resolución de recursos de revisión por la Comisión de Tercer Nivel	Al 19/12/2007
11. Elaboración de Cuadro Final del Personal Contratado con Derecho a Nombramiento.	Al 21/12/2007
12. Elaboración del Acta Final del Proceso de Evaluación de Nombramiento.	Al 26/12/2007
13. Presentación del Informe Final.	Al 28/12/2007


 JULIO CÉSAR EUMIRIANO SUÁREZ