

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE
NOMBRAMIENTO – APROBADO POR LEY N° 28560**

NUEVO CRONOGRAMA

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1.- Elaboración de Acta de Instalación | : 26 de octubre de 2007 |
| 2.- Revisión, Evaluación de los expedientes | : 12 al 30 de noviembre de 2007 |
| 3.- Publicación de la Relación de Aptos y No Aptos | : 03 de diciembre de 2007 |
| 4.- Presentación de Apelaciones ante la Comisión | : 03 al 05 de diciembre de 2007 |
| 5.- Resolución de Apelaciones por la Comisión | : 07 de diciembre de 2007 |
| 6.- Presentación de Recursos de revisión ante la Comisión de Segundo Nivel | : 12 de diciembre de 2007 |
| 7.- Resolución de Recursos de revisión por la Comisión de Tercer Nivel | : 19 de diciembre de 2007 |
| 8.- Elaboración del Cuadro Final del Personal Contratado con derecho a Nombramiento | : 21 de diciembre de 2007 |
| 9.- Elaboración del Acta Final del Proceso de Evaluación de Nombramiento | : 26 de diciembre de 2007 |
| 10.- Presentación del Informe Final | : 28 de diciembre de 2007 |

Lima, 23 de noviembre de 2007



.....
DR. RAÚL CORDERO GARCÍA ZAPATERO
PRESIDENTE
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas